

Утверждено:
Директор школы
Бессмельцева Н.П.
Приказ № от 15.04.2010г.

**План реализации
Федерального образовательного
стандарта начального общего
образования в МОУ «Красненская
средняя общеобразовательная школа
имени М.И. Светличной»
Красненского района
/2010 – 2011 учебный год/**

№п/п	Мероприятие	Сроки	Исполнители
Организационные условия внедрения ФГОС			
1.	Подготовка приказа по школе об утверждении состава рабочей группы по введению ФГОС в школе.	Апрель-май 2010г.	Директор, заместитель директора по НМР
2.	Подготовка приказа по школе о количестве классов, работающих в условиях введения ФГОС в 2010-2011 уч.году.	Апрель 2010г.	Директор, заместитель директора по НМР
3.	Анализ готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС	Апрель 2010г.	Директор, заместитель директора по НМР
4.	Разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей	Март 2010	Директор, заместитель директора по НМР
5.	Разработка пакета организационно-методических материалов по обеспечению введения ФГОС и материалов, обеспечивающих нормативное и инструментальное сопровождение их введения.	Апрель-июнь 2010	Директор, заместитель директора по НМР
6.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС (установочный, обучающий, научно-методический семинары, секции и т.д.)	Май 2010	Заместитель директора по НМР, Руководитель ММО начальных классов
7.	Разработка методических рекомендаций по организации пребывания учащихся в ОУ во второй половине дня.	Август 2010	Заместители директора по НМР, ВР, руководитель ММО начальных классов
8.	Разработка методических рекомендаций введения ФГОС: - Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения; - Духовно-нравственное развитие младших школьников; - Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в начальной школе - Нормативно-правовое	Сентябрь2010-май 2011	Заместители директора по НМР, ВР, руководитель ММО начальных классов, психолог.

	сопровождение реализации ФГОС в ОУ		
Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС			
1.	Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования	Май-июнь 2010	Директор
2.	Прохождение курсов повышения квалификации для директоров ОУ, зам.директоров школ, учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС.	Май - Июнь 2010	Директор
3.	Прохождение курсов повышения квалификации по переходу на ФГОС для учителей начальных классов школ	В течение 2010-2011 учебного года	Директор
Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС			
1.	Формирования фонда стимулирования общеобразовательного учреждения	Август 2010	Директор
2.	Внесение изменений локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	Июнь 2010	Директор, заместители директора по НМР, УВР, ВР.
3.	Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах УО.	Июнь-август 2010	Заместитель директора по НМР
4.	Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью	В течение 2010, 2011	Директор
Информационное обеспечение внедрения ФГОС			
1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Март-декабрь 2010	Директор, заместители директора по НМР, УВР, ВР,.
2.	Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте школы	2010-2011 гг.	Директор, заместители директора по НМР, УВР, ВР.
3.	Проведение родительских собраний по переходу на ФГОС	Май 2010-май 2011	Директор, заместители

			директора по НМР, УВР, ВР, учителя начальных классов
--	--	--	--

Директор школы

Бесмельцева Н.П.